

График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2018 г.
19.11.2018г. по 23.11.2018г.

с

Дата монтажа	Номер ТП, ВЛ-10кВ	Населенный пункт	Характеристика потребителя	Выполняемая работа	Время выполнения
1	2	3	4	5	6
19.11.18 (Понедельник)	ВЛИ-0,4 кВ Л1 от ТП 94-2-10	д. Худогово	Быт	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф.66-3, оп.№99/16	д. Сухая	быт	Валка леса в охранной зоне ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-1	Солонцы	быт	Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-0,4 кВ от КТП 94-1-7 оп. №4/3	Барабаново	быт	Демонтаж провода, демонтаж опор, установка опор, монтаж провода, подключение ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ТП 121-03-86	Займка	быт, производство	Монтаж ПУ	с 08:00 до 17:00
	ТП 121-03-88	Займка	быт, производство	Монтаж ПУ	с 08:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 45-4	Емельяново	быт, производство, СЗО	Для демонтажа ВЛ-10 кВ Ф 45-4 п пролете опор №58-№69	с 15:00 до 16:30
	ВЛ-10 кВ ф 47-4 от КРУН-10 кВ "Раскаты"	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 94-6 пролет опор № 198-203	Серебряково	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-6 опор № 24, №31/1, №31/7	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-2 опор № 40, №80	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-0,4кВ ТП-47-1-2	Объединение	Быт	Ремонт ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
20.11.2018 (Вторник)	ВЛ-10 кВ ф 134-1	Солонцы	быт	Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-0,4 кВ от КТП 94-1-7 оп. №4/3	Барабаново	быт	Демонтаж провода, демонтаж опор, установка опор, монтаж провода, подключение ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф47-1 опора 110/10	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф47-1 опора 110/36	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛИ-0,4 кВ Л1 от ТП 94-2-10	д. Худогово	Быт	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 66-7 пролет опор №123/5-123/8	д. Крутая	Быт	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	КТП 134-1-24, оп.№19/47 Л-1	Солонцы	Быт	Монтаж ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	КТП 64-1-1, Л-1	Минино	Быт	Демонтаж опор	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ Ф 86-4, оп № 84/66/8/4	Щуваево	Быт	Подключение новой КТП	0:00 до 17:00

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

SAP

ВЛ-10 кВ ф 45-4	Емельяново	быт, производство, СЗО	Для демонтажа ВЛ-10 кВ Ф 45-4 п пролете опор №58-№69	с 15-00 до 16-30	SAP
ВЛ-10 кВ ф 47-4 от КРУН-10 кВ "Раскаты"	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 94-6 пролет опор № 198- 203	Серебряково	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 134-6 опор № 24, №31/1, №31/7	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 134-2 опор № 40, №80	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-0,4кВ ТП-47-1-2	Объединение	Быт	Ремонт ВЛ-0,4 кВ	с 10-00 до 17-00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 134-1	Солонцы	быт	Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-0,4 кВ от КТП 94-1-7 оп. №4/3	Барабаново	быт	Демонтаж провода, демонтаж опор, установка опор, монтаж провода, подключение ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф47-1 опора 110/10	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф47-1 опора 110/36	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP


21.11.2018 (Среда)

ВЛИ-0,4 кВ Л1 от ТП 94-2-10	д. Худоногово	Быт	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 66-7 опора №136	д. Крутая	Быт	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ Ф.121-03, оп. №89/3	Бугачево	Быт	Подключение ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ Ф.94-6, оп. №106	Серебряково	Быт	Установка подставной опоры для запитки КТП 94-6-45	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ Ф 133-10, оп. № 28-1	Сухая Балка	Быт	Подключение ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 45-4	Емельяново	быт, производство, СЗО	Для демонтажа ВЛ-10 кВ Ф 45-4 п пролете опор №58-№69	с 15:00 до 16:30	SAP
ВЛ-10 кВ ф 47-4 от КРУН-10 кВ "Раскаты"	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 94-6 пролет опор № 198-203	Серебряково	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 134-6 опор № 24, №31/1, №31/7	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-10 кВ ф 134-2 опор № 40, №80	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00	SAP
ВЛ-0,4кВ ТП-47-1-2	Объединение	Быт	Ремонт ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00	SAP

22.11.2018 (Четверг)	ВЛ-10 кВ ф 134-1	Солонцы	быт	Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-0,4 кВ от КТП 94-1-7 оп. №4/3	Барабаново	быт	Демонтаж провода, демонтаж опор, установка опор, монтаж провода, подключение ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 47-1 опора 110/10	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 47-1 опора 110/36	д. Объединение	Быт	Врезка вновь построенной линии 10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛИ-0,4 кВ Л1 от ТП 94-2-10	д. Худоногово	Быт	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 66-7 пролет опор №123/5-123/8	д. Крутая	Быт	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ Ф.-47-4, оп. №152/21	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Подключение новой КТП	с 10:00 до 17:00
	КТП 64-2-8	Логовой	Быт	Установка автоматов. Подключение новой линии	с 10:00 до 17:00
	КТП 64-1-58	Минино	Быт	Ввод в ТП ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ Ф 94-6, оп№ 196/102/17Б/9	Придорожный	Быт	Подключение ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 47-4 от КРУН-10 кВ "Раскаты"	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 94-6 пролет опор № 198-203	Серебряково	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-6 опор № 24, №31/1, №31/7	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-2 опор № 40, №80	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
ВЛ-0,4кВ ТП-47-1-2	Объединение	Быт	Ремонт ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00	
23.11.2018 (Пятница)	ВЛИ-0,4 кВ Л1 от ТП 94-2-10	д. Худоногово	Быт	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 63-6 опора №22/13	Аррей	Быт	Подключение новой ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф.66-3, оп.№99/16	д. Сухая	быт	Валка леса в охранной зоне ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 134-1	Солонцы	быт	Демонтаж опор, установка опор, монтаж провода	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-0,4 кВ от КТП 94-1-7 оп. №4/3	Барабаново	быт	Демонтаж провода, демонтаж опор, установка опор, монтаж провода, подключение ВЛИ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ ф 66-7 пролет опор №123/5-123/8	д. Крутая	Быт	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
	ВЛ-10 кВ Ф 94-6, оп№ 89	Серебряково	Быт	Подключение ВЛЗ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
ПС-90 «Западная-2»	д. 13 борцов	без погашения	2 Т/110 кВ, 2 сек/35кВ, ВЛ Т-42 – для покраски порталов 2 сек./35 и металлоконструкций выключателей 2 сек.\35.	с 05:00 до 17:00	

ВЛ-10 кВ ф 47-4 от КРУН-10 кВ "Раскаты"	Раскаты, Вечерницы, Подолка	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10:00 до 17:00
ВЛ-10 кВ ф 94-6 пролет опор № 198-203	Серебряково	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
ВЛ-10 кВ ф 134-6 опор № 24, №31/1, №31/7	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
ВЛ-10 кВ ф 134-2 опор № 40, №80	Солонцы	Быт	Монтаж реклоузлов	с 10:00 до 17:00
ВЛ-0,4кВ ТП-47-1-2	Объединение	Быт	Ремонт ВЛ-0,4 кВ	с 10:00 до 17:00

Заместитель Начальника - Главный инженер
Емельяновского РЭС

 Намсараев Т.Б.